

03/05/2023

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 19/2022

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

---

### I. Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** **Obec Ľubotín**  
So sídlom: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín  
Zastúpený: Ján Harčarik, starosta obce  
IČO: 00330035  
DIČ: 2020698680  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK72 0200 0000 0045 9190 1051

Ďalej len *Objednávateľ*

a

**1.2 Zhotoviteľ:** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Názov lídra:  
So sídlom: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
IČO: 36 168 339  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Zapísaný v: obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sa,  
vločka č.: 304/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.10.2022 Zmluvu o dielo č. 19/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „**Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bodom 13.2. zmluvy dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) a zároveň s odvolaním sa na Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej dodatkov medzi poskytovateľom NFP (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) a prijímateľom NFP (Obec Ľubotín) č. ZM\_SEP-IMRK2-2022-004790 zo dňa 15.7.2022 v nasledovnom znení.

#### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 3.3. v článku III. zmluvy, a to konkrétne na novej lehote dokončenia realizácie, a to nasledovne:

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
- Dokončenie realizácie: **do 5 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

#### Záverečné ustanovenia


1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Lubotíne, dňa **15. 05. 2023**  
.....

Za objednávateľa:



**Ján Harčarik**  
starosta obce



V Poprade, dňa **15. 05. 2023**  
.....

Za zhotoviteľa:



**Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva**  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad