

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 05-12-2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Evid. čís.: 05D-12-2021

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Ľubotín**
So sídlom : Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Zastúpený : Ing. Jozef Havrila, starosta obce
IČO : 00330035
DIČ: 2020698680
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK15 0200 0000 0042 1444 6559

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :
Názov lídra: **DANOVA SK s.r.o.**
So sídlom : Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Vladimír Jančár, konateľ
IČO : 47 427 761
DIČ : 2023910988
IČ DPH : SK2023910988
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK72 7500 0000 0040 2290 0702

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 32734/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

2.1.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2021 Zmluvu o dielo č. 05-12-2021 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2020 zn. 32876 - WYP zo dňa 21.09.2020.

2.2.
Týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 6.24, nakoľko v pôvodnej zmluve sa znenie odvolávalo na bod 6.27 ZoD, ktorý však nezodpovedá rizikám.

VI. Zmena Zmluvy

6.24

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo, t.j. **461 000,00 € s DPH**. Overená Kópia poistnej zmluvy s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný uchádzač predložiť najneskoršie k termínu začatia realizácie zákazky staveniska objednávateľovi.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objedávateľa.

4.2.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objedávateľ a dva Zhotoviteľ.

4.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Ľubotíne, dňa: 30.12.2021

V Sabinove, dňa: 30.12.2021

Objedávateľ:

Zhotoviteľ:


.....
Ing. Jozef Havrila, starosta obce



DANOVA SK s.r.o.
03 01 SABINOV
761
988
.....
s.r.o.

