

06104/20 23

**Dodatok č. 3**

**K zmluve o dielo č. 05-12-2021**

Uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.**

**Zmluvné strany**

**1.1 Objedávateľ:** Obec Ľubotín  
**So sídlom:** Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín  
**Zastúpený:** Ján Harčarik, starosta obce  
**IČO:** 00330035  
**DIČ:** 2020698680  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu IBAN** SK15 0200 0000 0042 1444 6559

Ďalej len *Objedávateľ*

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Názov lídra:** DANOVA SK s.r.o.  
**So sídlom:** Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov  
**Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy:** Ing. Vladimír Jančár, konateľ  
**IČO:** 47 427 761  
**DIČ:** 2023910988  
**IČ DPH:** SK2023910988  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a.s.  
**Číslo účtu IBAN:** SK72 7500 0000 0040 2290 0702

**Zapísaný v:** Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32734/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

**II. Predmet dodatku**

**2.1.**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2021 Zmluvu o dielo č. 05-12-2021 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2020 zn. 32876 – WYP zo dňa 21.09.2020.

**2.2**

Týmto Dodatkom č. 3 sa mení znenie Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2, dôvodom tejto zmeny je enormný nárast cien tovarov a stavebných materiálov, ktorých výška bola znalecky posúdená v znaleckom posudku číslo 23/2023 vypracoval Ing. Turoci Bartolomej ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

#### IV. Cena za dielo

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške :

Cena bez DPH	517 405,16 EUR
DPH vo výške 20%	103 481,03 EUR
Cena s DPH	620 886,19 EUR

( slovom šesťstodvadsaťtisíc osemstoosemdesiatšesť EUR a devätnásť centov)

#### IV: Záverečné ustanovenia

##### 4.1.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, po naplnení odkladacej podmienky podľa nasledujúceho bodu.

##### 4.2.

Tento dodatok č. 3 nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu navýšeného rozpočtu stavebných prác a dofinancovania nárastu cien tovarov a stavebných materiálov zo strany Poskytovateľa NFP, podľa aktualizovaného rozpočtu, ktorý je prílohou dodatku. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tohto dodatku nasledujúci deň odo dňa doručenia záväzného stanoviska Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP.

##### 4.3

Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

##### 4.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento text Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Ľubotíne, dňa 24.4.2023

Objednávateľ:



Ján Harčarik- starosta obce



V Ľubotíne, dňa 24.4.2023

Zhotoviteľ:

DANOVA SK s.r.o.

DIC: 2014000000

Ing. Vladimír Jančár, konateľ DANOVA SK s.r.o.

Príloha:

1. Znalecký posudok č. 23/2023 vypracoval Ing. Turoci Bartolomej.
2. Rozpočet- Zvýšenie kapacity Materskej školy v Ľubotíne- aktualizácia zo dňa 18.02.2023