

## DODATOK č. 2

### K ZMLUVE O DIELO č. 10/2023

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

---

#### I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Obec Ľubotín**  
So sídlom: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín  
Zastúpený: Ján Harčarik, starosta obce  
IČO: 00330035  
DIČ: 2020698680  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK72 0200 0000 0045 9190 1051

Ďalej len *Objednávateľ*

**a**

1.2 **Zhotoviteľ:** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
  
Názov lídra:  
So sídlom: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
IČO: 36 168 339  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Zapísaný v: obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sa,  
vložka č.: 304/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.05.2023 Zmluvu o dielo č. 10/2023 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2023 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „**Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín**“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bodom 13.2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia, kde nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

#### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet zmluvy, a to z dôvodu nesúladu predloženej projektovej dokumentácie s Oceneným výkazom výmer – rozpočtom zmluvy, konkrétne v objekte SO022R.
2. Zmluvné strany sa z vyššie uvedeného dôvodu dohodli na zmene článku IV. Cena za dielo bod 4.2 Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č.2, ktorý sa nahrádza novým znením a znie nasledovne:

„4.2

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH 460 617,41 EUR

DPH vo výške 20% 92 123,48 EUR

Cena s DPH 552 740,89 EUR

(slovom: päťstopäťdesiatdvatisícsemstoštyridsať EUR a osemdesiatdeväť centov)“

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Ľubotíne, dňa 28.11.2023

V Poprade, dňa 28.11.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ján Harčarik**  
starosta obce

.....  
**Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva**  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Prílohy:

Ocenený výkaz výmer – rozpočet (Príloha č. 1)