

**Dodatok č. 1
k zmluve o stavebnom diele č. 10/2010**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Lubotín**
Sídlo: Obecný úrad, Na rovni 12/302, 065 41 Lobotín
Zastúpený: Ing. Jozef Havrila, starosta obce
IČO: 00330035
DIČ: 2020698680
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: 13121-802002 11
Mail: obeclubotin@stonline.sk
(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko. a. s.
Číslo účtu: 558309300105600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20
Číslo faxu: 052/ 776 17 44
Mail: arprog@arprog.sk

(ďalej iba "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1, ktorým sa zmluva o dielo mení takto :

II. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 25.06.2010 Zmluvu o stavebnom diele č. 10/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „**Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Lubotín – prístavba objektov pre špecializované učebne - 2. etapa**.“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 3 článku XI Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.1, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

Preambula:

V zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1.1.2011 k dočasnému zvýšeniu základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % zo základu dane. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedená úprava ceny je vynútená zmenou predmetnej legislatívy Slovenskej republiky a nie je považovaná za zmenu, alebo navyšovanie zmluvnej ceny podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s uvedenou zmenou predmetnej legislatívy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorý mení predmetnú zmluvu o stavebnom diele v nasledovnom rozsahu:

III. Predmet dodatku

Bod 1 b) článku VII. Cena plnenia a platobné podmienky sa mení z dôvodu zmeny sadzby DPH tak, že :

Pôvodná časť textu:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:	492 607,61 EUR Slovom štyristodevät'desiatdvatisícšesťstosedem 61/100 EUR
Sadzba DPH a výška DPH: 19 %	93 595,45 EUR Slovom deväť'desiattritisícpäťstodevät'desiatpäť 45/100 EUR
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:	586 203,06 EUR Slovom päťstoosemdesiatšesťtisícvestotri 06/100 EUR

sa ruší a nahrádza novým textom:

Zmluvná cena bez DPH:	492 607,61 EUR Slovom štyristodevät'desiatdvatisícšesťstosedem 61/100 EUR
Sadzba DPH a výška DPH: 20 %	98 521,52 EUR Slovom deväť'desiatosemtisícpäťstodvadsaťjeden 52/100 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH:	591 129,13 EUR Slovom päťstodevät'desiatjedentisícstodvadsaťdeväť 13/100 EUR

IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť dodatok do 7 dní po jeho podpísaní a oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie dodatku.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

27-05-2011

Lubotín
Za objednávateľa:

Poprad
Za zhotoviteľa:



Obec Lubotín
Ing. Jozef Havrila
starosta obce



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva