

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o stavebnom diele č. 38/2009**

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Lubotín**  
Sídlo: Obecny úrad, Na rovni 12/302, 065 41 Lubotín  
Zastúpený: Ing. Jozef Havrila, starosta obce  
IČO: 00330035  
DIČ: 2020698680  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
Číslo účtu: 13121-60200000000000000000

(ďalej iba "objednávateľ")

a

**Zhotoviteľ:** **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo : Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad  
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
Oprávnený jednat' vo veciach:  
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu:  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P  
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20  
Číslo faxu: 052/ 776 17 44  
Mail: arprog@arprog.sk

(ďalej iba "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1, ktorým sa zmluva o dielo mení takto :

**II. Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzavreli dňa 15.10.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 38/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „**Polyfunkčné centrum Lubotín** .“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 4 článku XI Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.1, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

### III. Predmet dodatku

Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % s účinnosťou 01.01.2011, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa mení zmluvná cena diela a určuje sa časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 19 % sadzba DPH a časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 20% sadzba DPH.

#### 1. Celková cena prác vyfakturovaných k 31.12.2010 s 19 % sadzbou DPH:

Cena prác bez DPH	481 347,25 EUR
DPH 19 %	91 455,98 EUR
Cena prác vrátane 19 % DPH	572 803,23 EUR

#### 2. Celková cena prác, ktoré budú po 01.01.2011 vyfakturované s 20% sadzbou DPH:

Cena prác bez DPH	441 581,27 EUR
DPH 20 %	88 316,25 EUR
Cena prác vrátane 20 % DPH	529 897,52 EUR

#### 3. Zvýšenie celkovej ceny prác vrátane DPH po zmene sadzby z 19% na 20%:

Celková cena prác s 19 % DPH	1 098 284,93 EUR
Celková cena prác s 19 % a 20 % DPH	1 102 700,75 EUR
Rozdiel – zvýšenie celkovej ceny prác	4 415,82 EUR

### IV. Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť dodatok do 7 dní po jeho podpísaní a oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie dodatku.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

27-05-2011

Lubotin .....  
Za objednávateľa:

Poprad .....  
Za zhotoviteľa:

.....  
Obec Lubotin  
Ing. Jozef Havrila  
starosta obce



.....  
ARPROG, a.s.  
**ARPROG**  
.....  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Ing. Igor Gallo  
predseda predstavenstva